

Intervention d'urgence dans les zones frappées par le tsunami et le tremblement de terre

Indonésie

L'UNHCR a rapidement mobilisé des ressources pour venir en aide aux personnes touchées par le séisme et le tsunami qui ont frappé l'Indonésie en décembre 2004, ainsi que par le tremblement de terre survenu au large de Sumatra en mars 2005. Bien que l'UNHCR ne participe généralement pas aux secours en cas de catastrophes naturelles, sa présence sur le terrain et ses capacités d'intervention d'urgence l'ont incité à répondre à l'appel lancé par le Secrétaire Général à l'ensemble des organisations. À l'issue de la première phase d'urgence, l'Organisation a continué à contribuer aux efforts de réhabilitation et de reconstruction.

Réalisations et impact

Objectifs principaux

Les objectifs de l'UNHCR vis-à-vis des populations touchées par ces catastrophes étaient les suivants :

- distribuer une assistance vitale d'urgence ;
- aider au retour et au rétablissement rapide des communautés ;
- trouver des solutions durables pour les personnes touchées par le tsunami dans la province de Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), principalement le long de la côte occidentale, ainsi que pour les victimes du tremblement de terre sur l'île de Nias.

Activités

Un programme de reconstruction a été lancé en 2005 dans le sous-district de Krueng Sabee, dans la province de NAD, en vue de bâtir 1 134 maisons familiales. Pour des raisons indépendantes de la volonté de l'UNHCR, seules 564 maisons ont pu être terminées avant la fin 2006. Sur ce total, 473 habitations ont été remises à des familles dans les cinq villages de Krueng Sabee.

L'UNHCR a achevé la reconstruction de quatre salles communautaires dans le district, ainsi que d'un bureau municipal et d'une maison des femmes dans le village de Keude Krueng Sabee. Il a également réparé le seul collège du sous-district. Au premier semestre 2006, l'UNHCR a

également fourni plus 830 tentes et un grand nombre d'articles non alimentaires (tels que des jerrycans, des ustensiles de cuisine et des nattes en plastiques) à diverses ONG chargées de les distribuer aux plus démunis.

À Nias, l'UNHCR a fourni du bois aux organisations participant à la reconstruction. Il a également lancé des projets de construction d'abris pour les communautés de pêcheurs de trois villages isolés de la côte la plus durement frappée par le séisme.

Afin d'offrir une assistance équitable en fonction des besoins évalués au sein des populations touchées, l'UNHCR a contribué à la réhabilitation :

- par la distribution de bois et de matériaux de couverture pour les communautés rurales, en partenariat avec d'autres organisations impliquées dans la construction de maisons en différents points de l'île ;
- par la reconstruction des trois villages côtiers de Botohaenga, Tagaule et Bozihona détruits par l'inondation.

À la suite d'une évaluation des besoins restants, effectuée en milieu d'année, une dernière commande de 600 mètres cubes de bois a été passée en octobre 2006 pour le compte des organisations chargées de la reconstruction. À la fin décembre, 7 117 mètres cubes de bois au total avaient été livrés et distribués à l'intention de quelque 2 366 familles.

L'UNHCR a également appuyé les efforts de reconstruction en fournissant 180 000 mètres carrés de tôle ondulée pour les toits.

Contraintes

Les entrepreneurs locaux avaient gravement sous-estimé la difficulté d'assurer un approvisionnement régulier en matériaux de construction. Les livraisons ont également été perturbées par les fortes pluies saisonnières, qui ont fréquemment inondé la seule route desservant la côte et ont emporté les ponts installés à titre provisoire. Par ailleurs, il a été difficile pour les entrepreneurs de recruter et de conserver une main-d'œuvre qualifiée, car les ouvriers, très demandés de toutes parts, ont préféré accepter des emplois plus proches des zones urbaines. Enfin, les projets de l'UNHCR tablaient sur la motivation des bénéficiaires à



UNHCR / J. Perugia

District de Kreung Sabee, à Aceh. L'UNHCR a reconstruit quatre salles communales, un centre pour femmes, un bureau administratif et l'unique école secondaire du district.

participer à la reconstruction de leurs propres maisons, laquelle s'est émoussée avec le temps. Cette évolution s'explique par différentes raisons, à commencer par l'immense démoralisation engendrée par le tsunami.

Collaboration avec les partenaires

Dès le lancement des projets dans la province de NAD et l'île de Nias, l'UNHCR a travaillé en étroite collaboration avec les autorités nationales, et en particulier avec l'Agence gouvernementale pour la réhabilitation et la reconstruction (BRR). En août 2006, l'UNHCR et la BRR ont effectué une évaluation conjointe de l'avancement du projet de construction dans la province de NAD, ainsi que du travail accompli par chaque entrepreneur. Celle-ci a révélé que les entrepreneurs n'étaient pas en mesure de tenir leurs engagements et d'achever l'ensemble des maisons prévues avant la fin 2006.

Afin que les sans-abri soient relogés dès que possible, l'UNHCR a conclu un partenariat avec la BRR. L'agence

nationale a pris en charge la construction d'environ 300 terrains sur lesquels les travaux n'avaient pas encore débuté et a entrepris une supervision globale des entrepreneurs. Afin de faciliter la transition, les ingénieurs et le personnel de terrain de l'UNHCR, qui avaient été associés au projet dès son lancement, ont poursuivi leur travail sous la direction de la BRR. D'autres ressources, telles que du matériel de bureau, ont également été fournies à l'agence nationale pour l'aider à mener à bien sa mission.

Selon la BRR, les 570 maisons qu'il reste à construire dans la province de NAD devraient être achevées dans le courant de l'année 2007. L'UNHCR maintient des contacts réguliers avec la BRR et le personnel de Djakarta a effectué des visites de suivi dans la zone concernée.

Sri Lanka

Les activités entreprises à Sri Lanka sont décrites dans le chapitre consacré à ce pays.

Budget, revenus et dépenses (dollars E.-U.) Budget-programme annuel

Budget final ¹	Revenu issu des contributions ²	Autres fonds disponibles ³	Total fonds disponibles	Total des dépenses
24 868 575	332 577	25 590 686	25 923 264	22 313 524

¹ Ce budget n'inclut pas un prélèvement de sept pour cent opéré sur les contributions afin de couvrir les dépenses d'appui indirectes de l'UNHCR.

² Inclut le revenu issu des contributions affectées au niveau du pays.

³ Inclut les prélèvements de l'UNHCR sur les contributions non affectées ou à affectation large, le solde initial et les ajustements.

Financial Report (USD)

Ventilation des dépenses	Projets de l'année en cours			Projets des années précédentes
	Indonésie	Sri Lanka	Total	
Protection, suivi et coordination	1 877 559	1 219 093	3 096 652	0
Abris et infrastructures	5 471 971	2 463 288	7 935 259	307 768
Appui opérationnel (aux partenaires)	196 305	295 846	492 151	6 552
Assainissement	-	365 587	365 587	0
Assistance juridique	0	14 593	14 593	107 226
Besoins domestiques	0	553 624	553 624	0
Eau	0	52 857	52 857	0
Production vivrière	0	7 742	7 742	0
Services communautaires	0	618 309	618 309	0
Transport et logistique	1 840 725	17 099	1 857 824	2 137
Versements aux partenaires d'exécution	6 858 561	460 365	7 318 926	(423 683)
Sous-total opérationnel	16 245 122	6 068 402	22 313 524	0
Appui au programme	0	0	0	0
Total des dépenses	16 245 122	6 068 402	22 313 524	0
Annulation sur les dépenses des années précédentes				
Versements aux partenaires d'exécution				
Paievements effectués	8 007 761	4 169 622	12 177 384	
Rapports reçus	(1 149 200)	(3 709 258)	(4 858 458)	
Solde	6 858 561	460 365	7 318 926	
Rapport des années précédentes				
Versements aux partenaires d'exécution				
Dû au 1 ^{er} janvier				643 202
Rapports reçus				(423 683)
Remboursés à l'UNHCR				(138 561)
Ajustements				(80 958)
Solde				0